

### **Información clave del proyecto:**

- El proyecto se desarrollará en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y el área responsable será la Secretaría Académica.
- El proyecto reconoce como situación problemática que, durante el 2022, solo el 30% de los estudiantes lograron aprobar la asignatura *Matemática*.
- El proyecto consistirá en la contratación de 100 tutores pares para acompañar a un grupo de alumnos ingresantes a la UBA y brindarles clases de apoyo académico para intentar mejorar sus niveles de aprendizaje en matemática. Al inicio del proyecto, el CBC no cuenta con ningún programa de tutores pares.
- Durante el mes de abril de 2023 se contratarán 50 tutores y recibirán una capacitación a cargo de la Secretaría Académica para poder desempeñar correctamente el rol de tutores. El otro grupo de 50 tutores para completar los 100 previstas serán contratados a partir del mes de agosto de 2023.
- Se espera que los tutores, una vez designados, realicen encuentros semanales con los estudiantes (manteniendo una relación de 5 estudiantes por tutor).
- Se espera que al finalizar el año académico 2023, se incremente los niveles de aprobación en matemática a valores superiores al 50%.

## 2. Plan de monitoreo del proyecto

### 2.1. Área responsable de implementar el plan de monitoreo:

**Especificar el área de la UBA o el actor externo que será la responsable de implementar el plan de monitoreo.**

### 2.2. Indicadores para monitorear el grado de avance del proyecto

**Completar el cuadro con al menos 1 indicador de resultado**

| Indicador | Línea de base | Meta a alcanzar | Frecuencia de medición |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------|
|           |               |                 |                        |

### 2.3. Metodología para producir información sobre el grado de avance del proyecto.

**Explicar cuáles técnicas de investigación utilizarán para producir la información que**



### 3. Plan de evaluación del proyecto

#### 3.1. Tipo de evaluación

Explicar el tipo de evaluación que se implementará (deben elegir alguna de las siguientes opciones: a) concurrente b) resultados c) impacto).

#### 3.2. Área responsable de implementar el plan de evaluación:

Especificar el área de la UBA o el actor externo que será la responsable de implementar el plan de evaluación.

#### 3.3. Indicadores para evaluar el proyecto

Completar el cuadro con al menos 1 indicador de impacto

| Indicador | Línea de base | Meta a alcanzar |
|-----------|---------------|-----------------|
|           |               |                 |

#### 3.4. Metodología para producir información y evaluar el proyecto

Explicar cuáles técnicas de investigación utilizarán para producir la información que necesitan para evaluar el proyecto

### 3.5. Difusión de los resultados del plan de evaluación.

Completar el cuadro

| Plan de comunicación de los resultados de la evaluación del proyecto |                      |                       |                           |   |  |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Contenidos o datos a incluir en el reporte                           | Objetivo del reporte | Modalidad del reporte | Destinatarios del reporte | Área responsable de producir el reporte | Frecuencia de producción del reporte y su difusión |
|  |                      |                       |                           |   |  |

### 3.6 Presupuesto para desarrollar el proceso de evaluación

Completar el cuadro

| Actividad | Recursos requeridos para desarrollar cada actividad | Cantidad      | Costo unitario | Costo total |
|-----------|---|---------------|----------------|-------------|
|           |   |               |                |             |
|           |   |               |                |             |
|           |   |               |                |             |
|           |   | Total general |                |             |